

අනු අංකය	ක්‍රියාකාරකම	උප ක්‍රියාකාරකම	ජනවාරි				පෙබරවාරි				මාර්තු				අප්‍රේල්				මැයි				ජූනි				ජූලි				අගෝස්තු				සැප්තැම්බර්				ඔක්තෝම්බර්				නොවැම්බර්				දෙසැම්බර්				ඉලක්කය
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
02	ගිණුම් කටයුතු පවත්වාගෙන යාම හා ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම	විසර්ජන ගිණුම, රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම හා වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම සැකසීම	→																																2020 පෙබරවාරි 28 දිනට පෙර ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා																
		පුරෝකඤනා සැකසීම	→				→				→				→				→				→				→				→				→				→				නියමිත දිනට ගෙවීම් කිරීම සඳහා								
		වැටුප්, අතිකාල, ගමන් වියදම්, අත්තිකාරම්, බිල්පත්, ණය, කාර්මික වැටුප් හා පුහුණු දීමනා ආදිය 1. සකස් කිරීම 2 අනුමැතිය 3. සහතික කිරීම 4 ගෙවීම් කිරීම	→				→				→				→				→				→				→				→				→				→												
		ඉදිරි වර්ෂය සඳහා මූලධන හා පුනරාවර්තන වියදම් ඇස්තමේන්තු සැකසීම ඉල්ලීම් පරිදි නැවත තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම													→								→																නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා												

අනු අංකය	ක්‍රියාකාරකම	උප ක්‍රියාකාරකම	ජනවාරි				පෙබරවාරි				මාර්තු				අප්‍රේල්				මැයි				ජූනි				ජූලි				අගෝස්තු				සැප්තැම්බර්				ඔක්තෝම්බර්				නොවැම්බර්				දෙසැම්බර්				ඉලක්කය
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
04	නියාමනය හා ඇගයීම	නිෂ්පාදන / අලෙවි හා අනෙකුත් අංශවලට අදාළ දත්ත එක් රැස් කිරීම	→				→				→				→				→				→				→				→				→				→				සෑම මසකදීම පැවැත්වීම සඳහා								
		තොරතුරු විශ්ලේෂණය	→				→				→				→				→				→				→				→				→				→				මධ්‍යස්ථාන 118 ට අදාළව තොරතුරු රැස් කිරීම								
		වාර්තා ගත කිරීම		→				→				→				→				→				→				→				→				→				→			මධ්‍යස්ථාන 104ක් හා අලෙවිසැල්								
05	විමර්ෂණ කටයුතු	මධ්‍යස්ථාන සහ අලෙවිසැල් අධීක්ෂණය, හදිසි යෝදිසි පරීක්ෂණ සිදු කිරීම, වාර්තා කිරීම, අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම	→																																මධ්‍යස්ථාන 104ක් හා අලෙවිසැල් 14ක් හා ජංගම අලෙවි රථය අධීක්ෂණය																
		06	භාණ්ඩ සමීක්ෂණ කටයුතු	සියළුම දෙපාර්තමේන්තු මධ්‍යස්ථාන වලට අදාළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණ	→																																මධ්‍යස්ථාන 104ක් හා අලෙවිසැල් 14ක් හා ජංගම අලෙවි රථයට අදාළව භාණ්ඩ														
	1. ක්‍රියාත්මක කිරීම	→																																																	
		2. පසු කටයුතු සිදු කිරීම	→																																																

		03. වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණ සැලසුම් කිරීම හා මණ්ඩල සැකසීම (ඉදිරි වර්ෂය සඳහා)																																																				සමීක්ෂණ පැවැත්වීම
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

		ඇගයීම කමිටු තීරණ ගැනීම <ul style="list-style-type: none"> • ප්‍රසම්පාදන තීරණ ගැනීම(ලක් ෂ 5ට වැඩි) • ක්‍රියාත්මක කිරීම 		
08	නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථාන සඳහා බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීම	කුඩා කර්මාන්ත හා ජේෂ් කර්මාන්ත මධ්‍යස්ථාන සඳහා කාර්මික/ කාර්මිකාවන් බඳවා ගැනීම <ol style="list-style-type: none"> 1. ප්‍රචාරණය හා අයදුම්පත් කැඳවීම 2. බඳවා ගැනීම 		
09	නිෂ්පාදන හා වෘත්තීය පුහුණු කටයුතු සිදු කිරීම	වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා සඳහා පුහුණුලාභීන් බඳවා ගැනීම <ol style="list-style-type: none"> 1. ප්‍රචාරණය හා අයදුම්පත් කැඳවීම 2. බඳවා ගැනීම 3. කෙටි හා දිගු කාලීන පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම 4. විභාග පැවැත්වීම 5. සහතිකපත් ප්‍රදානය 		පුහුණු සිසුන් නිසි කලට බඳවා ගැනීම

අනු අංකය	ක්‍රියාකාරකම	උප ක්‍රියාකාරකම	ජනවාරි				පෙබරවාරි				මාර්තු				අප්‍රේල්				මැයි				ජූනි				ජූලි				අගෝස්තු				සැප්තැම්බර්				ඔක්තෝම්බර්				නොවැම්බර්				දෙසැම්බර්				ඉලක්කය
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
13	වාර්ෂික ප්‍රදර්ශන සංවිධානය හා ඒ ආශ්‍රිත කටයුතු	හස්ත කර්මාන්ත හා ජේෂ් කර්මාන්ත ශිල්පීන් සඳහා වැඩමුළු පැවැත්වීම	→																→								→																ශිල්පීන්ගේ දැනුම වර්ධනය කිරීම								
		හස්ත කර්මාන්ත හා ජේෂ් කර්මාන්ත නිර්මාණ ඇතුළත් පළාත් මට්ටමේ ප්‍රදර්ශන හා තරග පැවැත්වීම																									→																දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි ශිල්පීන්ගේ නිෂ්පාදන අලෙවි කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාව සැලසීම								
		හස්ත කර්මාන්ත හා ජේෂ් කර්මාන්ත ජාතික මට්ටමේ ප්‍රදර්ශන හා තරග සඳහා සහභාගි වීම සහතිකපත් ප්‍රදානය																																	→								අලෙවි කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාව සැලසීම								

